



**АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СТАРОГЛАДОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТАН ЮКЪАРАДЕШАРАН УЧРЕЖДЕНИ
“СТАРОГЛАДОВСКИ ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»**

(366102), Чеченская Республика, Шелковской муниципальный район ст. Старогладовская, ул. Советская, 5
email: star-s86@mail.ru

П Р И К А З

30.04.2024г.

№ 49

ст. Старогладовская

Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся МБОУ «Старогладовская СОШ» к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 12 апреля 2024 года № 402-п «Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году», в целях создания благоприятных условий для выявления, поддержки и развития интеллектуально одарённых обучающихся, повышения результативности их участия в этапах всероссийской олимпиады школьников, обеспечения качественной подготовки и организованного проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсОШ) в 2024/2025 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по подготовке обучающихся МБОУ «Старогладовская СОШ» к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году (далее – Дорожная карта).
2. Довести утвержденную Дорожную карту до учителей- предметников срок до 1 мая 2024 года.
3. Возложить ответственность:
 - 3.1. за координацию работы по осуществлению подготовки и проведения школьного этапа на заместителя директора по УВР Хутаеву Халимат Арбиевну.;
4. Обеспечить мониторинг деятельности по реализации Дорожной карты.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Старогладовская СОШ»

С приказом ознакомлены:



М. Х. Залимов

Литмасва К. А.

Приложение
к приказу МБОУ «Старогладовская СОШ»
от 30.04.2024г № 49

Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Старогладовская СОШ» к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение работы по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников.	Апрель 2024 г.	Директор школы	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного координатора олимпиады в школе. Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2024 г.	Директор школы	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Включение в планы работы Школы мероприятий Дорожной карты МО и Н ЧР, Отдела образования.	Апрель 2024 г.	Директор школы, заместитель директора по УВР	Мероприятия Дорожной карты МО и Н ЧР включены в планы работы школы	Апрель 2024 г.
4.	Представление итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с	Май ,август 2024 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка	Август 2024 г.

	анализом проблем и постановкой задач на педагогических советах, семинарах, заседаниях школьных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми				
5.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д.) Формирование списков обучающихся с высокой учебной мотивацией.	Апрель –май 2024 г.	Заместители директоров по УВР, педагоги-наставники, учителя-предметники, педагоги-психологи	Банк данных обучающихся с высокой учебной мотивацией	Май 2024 г.
6.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор	Банк данных	Апрель 2024 г.
7.	Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: очные и	Апрель- май 2024 г.	Директор школы, заместители	Приказ	Май 2025 г.

	дистанционные занятия, факультативы, кружки, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету		директоров по УВР , педагоги-наставники		
8.	Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадных команд	Апрель-июнь 2024 г.	Заместители директоров по УВР , педагоги-наставники, члены рабочей группы	Банк заданий	Июнь
9.	Создание рабочей группы из числа педагогов и закрепление ответственных за подготовку обучающихся к олимпиаде	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор	Приказ Отдела образования	Апрель 2024 г.
10.	Закрепление за учителями-наставниками курирования отдельных (конкретных) обучающихся.	Апрель 2024 г.	Руководители ОО, заместители директоров по УВР	Приказ ОО	Апрель 2024 г.
11.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор	Приказ	Апрель 2024 г.
12.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2024 г.	Педагоги-наставники,	Разработанные ИОМы	Май 2024 г.
13.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах	В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат»,	Ответственный координатор	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно

	<p>повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми.</p> <p>Участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах , мастер-классах</p>				
14.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (круглый стол, семинары, мастер-классы)	Май 2024 г., далее ежемесячно ,в течение учебного года	Ответственный координатор	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
15.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно , в течение учебного года	Ответственный координатор	Аналитический отчет	Ежеквартально
16.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Ответственный координатор	Аналитический отчет	Ежеквартально
17.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Ежеквартально	педагоги-психологи	Аналитический отчет	Ежеквартально
18.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Олимп»	18 апреля-24 мая 2024 г.	Ответственный координатор	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном этапе	До 30 мая 2024 г.

19.	Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады	Сентябрь-ноябрь	Ответственный координатор	Справка	Ноябрь 2024 г.
Школьный этап					
20.	Оформление муниципальной, школьной документации по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, региональными правовыми актами.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
21.	Участие учителей-предметников, заместителей директоров по УВР в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Информация об участии	Сентябрь-октябрь 2024 г.
22.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиад	Май 2024 г.-февраль 2025 г.	заместители директоров по УВР	Отчет о проводимой работе	Ежемесячно
23.	Проведение предметных недель в образовательных организациях	В течение года	Руководители ОО, заместители директоров по УВР	Аналитическая справка	В соответствии с графиком ОО
24.	Размещение методических рекомендаций, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на сайте школы	Август –сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Размещенные на сайте методические рекомендации Ссылки ОО на размещенные рекомендации	Сентябрь 2024 г.
25.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ.	Сентябрь 2024 г.	Руководители ОО, заместители директоров по УВР	Протоколы собраний	В соответствии с графиком ОО

	Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам				
26.	Оформление в образовательных организациях информационных стендов по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации. Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	Август- сентябрь 2024 года	Руководители ОО , заместители директоров по УВР	Оформленные информационные стенды	Сентябрь 2024 г.
27.	Совещание с председателями жюри по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Справка	Сентябрь 2024 г.
28.	Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и индивидуальных консультаций,	В течение учебного года	Руководители ОО, заместители директоров по УВР, Педагоги-	Информационная справка	

	занятий-тренингов		психологи		
29.	Проведение со способными и высокомотивированными детьми занятий повышенного уровня с использованием материально-технической базы центров «Точка роста», «ЦОС»	В течение учебного года	Руководители ОО, заместители директоров по УВР	Справка	Ежеквартально
30.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Приказ	Сентябрь 2024 г.
31.	Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.
32.	Проведение мониторинга сайта по вопросу актуальной информации по организации и проведению ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Справка	Сентябрь 2024 г.
33.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
34.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	Руководители ОО, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
35.	Мониторинг организации подготовки и проведения олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в муниципалитете	Приказ	Октябрь 2024 г.
36.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместители директора по	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.

			УВР		
37.	Взаимодействие образовательных организаций и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к ВсОШ	В течение года	Руководители ОО, заместители директора по УВР, учителя- предметники	Информация	Сентябрь 2024 г.
Муниципальный этап					
38.	Оформление нормативной документации, регламентирующей проведение муниципального этапа ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Приказы	Ноябрь 2024 г.
39.	Направление на совещание с председателями жюри по вопросам организации и проведения МЭ ВсОШ	Октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Справка	Октябрь 2024 г.
40.	Участие участников олимпиады в интенсивных сменах в рамках подготовки к муниципальному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка	Сентябрь- октябрь 2024 г.
41.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2024 г. Январь-февраль 2025 г.	Ответственный координатор	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2024 г.
42.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми,	Декабрь 2024 г.-январь 2025 г.	Ответственный координатор	Справка по итогам мероприятий	Январь 2025 г.

	подготовке к региональному этапу ВсОШ				
43.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка, протоколы	Ноябрь-декабрь 2024 г.
44.	Взаимодействие образовательных организаций и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к ВсОШ	В течение года	Руководители ОО, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Информация	Ноябрь 2024 г.
Региональный этап					
45.	Оформление нормативной документации в рамках проведения регионального этапа олимпиады	Декабрь 2024 г.	Отдел образования	Приказы о направлении на региональный этап	В соответствии с графиком Министерства образования и науки ЧР
46.	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа в 2023/2024 учебном году	В течение года	Ответственный координатор	Справка	Декабрь 2024 г.
47.	Формирование банка олимпиадных заданий для проведения тренировочных занятий на муниципальной площадке	Декабрь 2024 г.	Ответственный координатор	Банк олимпиадных заданий	Декабрь 2024 г.
48.	Подготовка участников регионального этапа на муниципальной площадке	Декабрь 2024 г.-февраль 2025 г.	Ответственный координатор	Диагностические работы участников олимпиады, проекты	Декабрь 2024 г.
49.	Взаимодействие образовательных организаций и учреждений дополнительного образования по вопросам подготовки к РЭ ВсОШ	В течение года	Руководители ОО, заместители директора по	Информация	Декабрь 2024 г. –февраль 2025 г.

			УВР ОО, учителя- предметники		
50.	Подведение итогов участия в региональном этапе	Март 2025 г.	Муниципальный координатор	Аналитическая справка	Март 2025 г.