

Дорожная карта на 2020 год для реализации услуг (мероприятий по реализации услуг)

№ п/п	Действия	Сроки	Ответственный
1.	Подготовка площадок не менее 17 консультативных пунктов по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей В том числе условий для дистанционных форм оказания услуг	январь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»
2.	Разработка локальных нормативных актов, необходимых для обеспечения деятельности ГБУ «РЦДиК» и служб Проекта	31 января 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»
3.	Созданы условия для дистанционных форм оказания услуг.	Январь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»
4.	Разработка и выпуск методических материалов, необходимых для организации работы и повышения квалификации консультантов (специалистов) консультативных пунктов, а также других специалистов, задействованных в программных и организационных мероприятиях Проекта	Февраль - Сентябрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»
5.	Обучение специалистов консультативных пунктов	Февраль 2020г.	ГБУ «РЦДиК»
6.	Организация программы повышения квалификации специалистов (консультантов) консультативных пунктов	Февраль 2020г.	ГБУ «РЦДиК» Партнеры Проекта
7.	Старт приема родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	Январь 2020 г. (и до конца 2020 г.)	ГБУ «РЦДиК»
8.	Оценка качества услуг психолого-педагогической, методической и	Январь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»

	консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги	(и до конца 2020г..)	
9.	<p>Организация информационной кампании Проекта, вкл.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация работы информационного сайта Проекта - разработку медиаплана освещения запуска и хода реализации Проекта; - выпуск информационно-новостных материалов в традиционных СМИ (газеты, радио, телевидение) – не реже 1 раза в месяц; - организацию работы в популярных социальных сетях – не реже 2 раз в месяц; - создание популяризационных медиаматериалов – не менее 4 шт.; - разработку и установку информационных стендов (или аналогичных конструкций), содержащих всю необходимую информацию о возможностях и условиях получения услуг; - организацию и проведение публичных презентаций Проекта в районах Чеченской Республики - не менее 18 шт. - разработку и выпуск раздаточных материалов о Проекте. 	в течение всего периода реализации Проекта	ГБУ «РЦДиК»
10.	Разработка и выпуск методических материалов для получателей услуг	Май-сентябрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»
11.	Оценка промежуточного проекта Экспертного совета Проекта	Июль 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»
12.	Проведение установочных и промежуточных семинаров (информационных и образовательных) для специалистов (консультантов) служб Проекта, периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца	Апрель - Октябрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК»
13.	Организация и проведение программных мероприятий по Проекту для привлечения получателей услуг,	Февраль - Декабрь 2020 г.	ГБУ «РЦДиК» ф Партнеры проекта

	включая проведение: - Круглые столы с участием родителей; - Открытых уроков и семинаров; - Родительской мастерской; - Родительского форума.		
--	---	--	--